



Timings de realização 6º OPJV:

6 agosto 2018, segunda-feira a 15 outubro, segunda-feira 2018

(49 dias úteis)

Preparação das normas de funcionamento – reunião de câmara de setembro

Definição dos timings de participação

Atualização do material gráfico

Conselho Municipal da Juventude em setembro – apresentação das normas de funcionamento e obtenção do parecer

Preparação da plataforma wiremaze + Comissão Nacional de Proteção de dados e atualização dos documentos e imagem pelo GTIMAC)

Acautelamento das questões do RGPD

Preparação do programa com a cultura – plataforma dos leitores

Gravação vídeo Sr. Presidente;

Divulgação do processo

Inserção na plataforma das fotos das obras já realizadas do OPJV e do estado das obras em curso e atualização da plataforma

15 outubro 2018, segunda-feira

Lançamento da plataforma para receber eleitores

Lançamento do flyer para receção de propostas

16 outubro, terça-feira a 14 dezembro, sexta-feira

(60 dias seguidos)

Divulgação junto das escolas e demais entidades;

23 novembro 2018, sexta-feira a 18 janeiro, sexta-feira 2019

(57 dias seguidos)

Receção das propostas

21 a 25 de janeiro 2019, segunda a sexta-feira

(5 dias úteis)

Preparação dos processos para os levar à análise técnica

28 a 31 de janeiro 2019, segunda a quinta-feira

(4 dias úteis)

Análise do NAT para completar as propostas;

1 a 8 fevereiro 2019

(8 dias seguidos)

Preenchimento dos dados em falta das candidaturas pelos proponentes;

11 a 28 fevereiro 2019

(14 dias seguidos)

Avaliação final do NAT;

1 a 8 de março 2019

(6 dias úteis)

Preparação da ata pela DAJAC e divulgação de resultados aos participantes;

11 a 21 de março 2019

(11 dias seguidos)

Audiência prévia – período de reclamação;

22 de março a 1 de abril 2019

(7 dias úteis)

Decisão final;

2 abril 2019, terça-feira

Divulgação de resultados;

6 abril 2019, sábado

Gravação dos pitch's;

7 a 19 de abril 2019

(14 dias seguidos)

Gravação e edição dos pitches;

Preparação e reprodução do flyer de votação;

22 abril 2019, segunda-feira

Divulgação ao público dos resultados e dos pitches e início da votação online;

Divulgação do flyer de votação;

22 abril 2019, segunda-feira a 7 junho 2019, sexta-feira

(47 dias seguidos)

Votação online e presencial – visita a todas as escolas secundárias e às básicas + espaços públicos para exercerem o direito de voto

Inclui envio de rsf com propostas para votação

8 de junho 2019, sábado– 16h30 às 17h30

Gala final;

10 a 21 junho 2019

(11 dias seguidos)

Período de reclamação;

24 a 28 de junho 2019

(5 dias úteis)

Relatórios finais;

Interrupções letivas:

Início de aulas – 12 a 17 de setembro 2018

Natal: 15 dezembro 2018 a 2 janeiro 2019

Carnaval: 4 a 6 de março 2019

Páscoa: 8 a 22 de abril 2019

Fim do ano letivo: 21 de junho 2019