



1ª Fase – início a 24 Janeiro a 8 de Abril 2022 (75 dias)

2ª Fase – início a 8 de Abril a 7 de Junho 2022 (60 dias)

3ª Fase – início a 7 de Junho a 21 de Agosto 2022 (75 dias)

Capela Antiga do Susão

Capela de Nossa Sra. da Saúde

Rotunda de Nossa Sra.

LOCALIZAÇÃO PLACAS DE OBRA



1ª Fase – início a 24 Janeiro a 8 de Abril 2022 (75 dias)

2ª Fase – início a 8 de Abril a 7 de Junho 2022 (60 dias)

3ª Fase – início a 7 de Junho a 21 de Agosto 2022 (75 dias)