

	<b>PLANTA DE SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA</b>		<b>Número</b>	<b>Página</b>
			1	4/4
<b>Empreitada:</b> "Reperfilamento da Rua Visconde Oliveira do Paço, Rua do Norte e Rua Fernando Pegas, Valongo - Fase 1"				
<b>Dono da Obra:</b> Município de Valongo		<b>Fiscalização:</b> Município de Valongo		
<b>Projetista:</b> Município de Valongo		<b>Empreiteiro:</b> DIZconstrução, Lda		

### Plano de Sinalização e Desvio a implementar: Rua Visconde Oliveira do Paço e Rua do Norte 4440-452 Valongo

**Legenda:**

- Local de intervenção
- Percurso a realizar temporariamente (2 sentidos de circulação)

**Início:** 07/02/2022

**Conclusão:** 08/02/2022

**Durante a intervenção que se realizará no cruzamento entre a R. Visconde Oliveira do Paço e R. do Norte, será necessário que a circulação automóvel na R. do Norte, temporariamente, seja realizada nos 2 sentidos, para que seja possível os moradores acedam às suas garagens.**

**Os moradores da R. do Norte terão prioridade no acesso às garagens, conforme o esquema de sinalização que se apresenta.**

**Percurso a realizar temporariamente nos 2 sentidos de circulação:**

- R. do Norte
- Travessa Jorge Malta

**Nota:**

- Os trabalhos serão desenvolvidos dentro de uma "box", delimitada por rede sinalizadora e/ou por PMP's / cones de sinalização de forma a assegurar a segurança de todos.
- Será delimitado e sinalizado o percurso pedonal.

